

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
Mitte				
	Heeper Straße	Teutoburger Straße bis Am Venn: Punktueller Instandhaltung der Heeper Straße Einbahnstraßen-Regelung ab Huberstraße stadteinwärts und stadtauswärts	Sommerferien	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
2	Sudbrackstraße	Zwischen Schildescher Straße und Schwarzkopffstraße, Kanalbau	Läuft bis Dezember	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
3	Mielestraße	Zwischen Schwarzkopffstraße und Sudbrackstraße: Fernwärme-Leitungsbau unter Fahrbahn-Vollsperrung	Sommerferien / inkl. Betriebsferien Miele	Stadtwerke Bielefeld
4	Herforder Straße	Zwischen Stresemannstraße und Willy-Brandt-Platz: Fernwärme-Leitungsbau	Bis Dezember 2024	Stadtwerke Bielefeld
5	Eckendorfer Straße	Kreuzung Eckendorfer Straße/Feldstraße 2024 (Neubau Feuerwehrrampe): Umlegung Fernwärme-Leitungen Der Verkehr wird einspurig je Richtung am Bauort vorbeigeleitet. Vollsperrung der Feldstraße aus beiden Richtungen jeweils vor der Eckendorfer Straße	Seit Mai etwa 3 bis 4 Monate (einschl. Sommerferien)	Stadtwerke Bielefeld
6	Adenauerplatz	Neubau Gleisüberfahrt vom Johannistal in die Artur-Ladebeck-Straße (Vollsperrung für Fahrtrichtung zur Kreuzstraße)	8. bis 26. Juli (1. - 3. Woche der Sommerferien)	moBiel
7a	Artur-Ladebeck-Straße	Gleisbauarbeiten in der linken Fahrspur stadtauswärts und stadteinwärts <ul style="list-style-type: none"> ○ Anpassen der Gleis- und Fahrleitungslage ○ Verlängern und modernisieren des Hochbahnsteigs Bethel Neubau Gleisbogen an Haltestelle „Brackwede Bahnho“f unter Fahrbahn-Vollsperrung der Artur-Ladebeck-Straße stadteinwärts zwischen Hauptstraße und Lönkert Neubau Gleisüberweg an Haltestelle Eggeweg	8. bis 26. Juli (1. - 3. Woche der Sommerferien) <u>Beginn der Baustellen- Einrichtung bereits ab 4. Juli</u>	moBiel
7b	Artur-Ladebeck-Straße	Neubau Gleisüberweg Friedrich-List-Straße Neubau Gleisüberweg Artur-Ladebeck-Straße 160	29. Juli - 16. August (4. - 6. Woche der Sommerferien)	moBiel

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
8	Alfred-Bozi-Straße und Elsa-Brändström-Straße	Zwischen der Friedenstraße und der Elsa-Brändström-Straße: Fahrbahn-Vollsperrung der Elsa-Brändström-Straße ab 29. Juli Fernwärme-Leitungsbau	Bis 25. Oktober	Stadtwerke Bielefeld
9	Bahnhofstraße/ Feilenstraße	Fahrbahn-Vollsperrung der Einmündung Feilenstraße/Bahnhofstraße (auf der Seite zum Bahnhof): In der Feilenstraße bleibt eine Fahrspur je Richtung erhalten Fernwärme-Leitungsbau	Voraussichtlich 2. Hälfte der Sommerferien	Stadtwerke Bielefeld
10	Furtwänglerstraße	Decken-Sanierung im Stichweg	Sommerferien	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
11	Schloßhofstraße / Wittekindstraße	Fernwärme-Verlegung im Kreuzungsbereich	2. Hälfte der Sommerferien	Stadtwerke Bielefeld
12	Weststraße	Fernwärme-Verlegung	Bis Anfang August	Stadtwerke Bielefeld
13	Rzeszowstraße	Vollsperrung wegen Arbeiten an der Brücke	8 Juli - 2. August	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
14	Otto-Brenner-Straße	Fernwärme zwischen Detmolder Straße und Schweriner Straße: Fahrbahnvollsperrung	27.6. – 08.08.2024	Stadtwerke Bielefeld
15	Ritterstraße 5	Baustellen-Einrichtung auf dem Gehweg und Fahrbahn: Sondernutzung Hochbau	Bis 14. Januar 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
16	Wilhelmstraße 1b/ Herforder Straße (Löwenapotheke)	Baustellen-Einrichtung auf dem Gehweg, Radweg und Fahrbahn der Straßen Jahnplatz, Herforder Straße und Wilhelmstraße: Sondernutzung Hochbau	Bis 8. Juli 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
17	Ravensberger Str. 7 (ehem. Rosenberger)	Baustellen-Einrichtung Hochbau mit Fahrbahn-Vollsperrung	Bis etwa Ende 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
18	Kiskerstraße 25-29	Baustellen-Einrichtung auf Gehweg und Fahrbahn: Sondernutzung Hochbau	Bis 31. Juli	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
19	Bahnhofstraße 55	Baustellen-Einrichtung auf Gehweg, Parkstreifen und teilweise Fahrbahn: Sondernutzung Hochbau	Bis 15. Juli 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
20	Bismarckstraße 7	Fernwärme-Hausanschluss herstellen unter Fahrbahn-Vollsperrung: Die Einbahnstraße wird aufgehoben	Bis 12. Juli	Stadtwerke Bielefeld
21	Ehlentruper Weg 16	Fernwärme-Hausanschluss herstellen unter Fahrbahn-Vollsperrung	Bis 12. Juli	Stadtwerke Bielefeld
22	Münzstraße 10a	Fernwärme-Hausanschluss herstellen unter Fahrbahn-Vollsperrung	Bis 23. Juli	Stadtwerke Bielefeld

Schildesche

23	Voltmannstraße/ Flehmanshof	Lückenschluss Flehmannshof-Grünewaldstraße: Fernwärme unter Fahrbahn-Vollsperrung	Ab 19. Juli (Sommerferien)	Stadtwerke Bielefeld
24	Stennerstraße	Zwischen Hausnummer 14 + Hausnummer 32: Kanalbauarbeiten (Fahrbahn-Vollsperrung)	August 2024 – Februar 2025	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb

Heepen

25	Hillegosser Straße	Zwischen Gustav-Bastert-Straße und Theodor-Heuß-Straße (Einbahnstraße)	Noch bis 11. Oktober	Stadtwerke Bielefeld
26	Lämmkenstatt	Zwischen Klinkerweg und Glückstädter Straße: Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	August 2024 – Juni 2025	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
27	Oldentruper Straße	Kreuzungsbereich Hillegosser Straße: Hillegosser Vollsperrung/Oldentruper Straße Einbahnstraße (stadtauswärts)	29. Juli - 16. August	Stadtwerke Bielefeld

Gadderbaum

	Artur-Ladebeck-Str	Siehe Stadtteil Bielefeld Mitte	Sommerferien	mobiel
28	Saronweg	Zwischen Ramaweg und Badeweg: Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	Bis Februar 2025	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
29	Bodelschwinghstraße	In Höhe Habichtshöhe Vollsperrung: Straßensanierung	Voraussichtlich bis Ende 2024	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
30	Bethelweg	Zwischen Nazarethweg und Bethelweg:	8. - 26. Juli	Bethel

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
		Vollsperrung		Straßenbau
31	Nazarethweg	Zwischen Königsweg und Sareptaweg: Einbahnstraße. In Fahrtrichtung Sareptaweg/Bethelweg offen	29. Juli -16. August	Bethel Straßenbau

Jöllenbeck

32	Blackenfeld	Erschließungsgebiet (B-Plan Nr. II/V6)	Noch bis 31. Dezember	WESERTAL Erschließungs- gesellschaft mbH
33	Böckmannsfeld	Einbahnstraße Amboßstraße in FR Erschließungsgebiet/Böckmannsfeld	Bis Mitte Juli	
34	Vilsendorfer Straße	Zwischen Orchideenstraße und Laarer Straße: Bau einer Bushaltestelle unter Einbahnstraße (Fahrtrichtung Jöllenbeck offen)	22. Juli - 20. August	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
35	Türkisweg	Zwischen dem Oberschelpsfeld und dem Horstheider Weg: Vollsperrung	7. August - 29. September	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
36	Theesener Straße	Höhe am Johannisbach: Vollsperrung	Ggf. Sommerferien	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
-----	-----------	---	----------	-------------

Stieghorst

	Otto-Brenner-Straße (s. Mitte)	Zwischen Detmolder Straße und Schweriner Straße (s. Stadtteil Mitte): Fernwärme	Sommerferien	Stadtwerke Bielefeld
37	Selhausenstraße	Straßensanierung unter Vollsperrung	Voraussichtlich bis Anfang 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
38	Gräfinhagener Straße.	Straßensanierungsarbeiten unter Vollsperrung	Voraussichtlich bis Ende 2025	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr
39	Sonderburger Straße	Zwischen Flensburger Straße und Detmolder Straße: Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	Noch bis März 2025	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
40	Am Recksiek	Am Recksiek 21-18 (Sackgasse): Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	Noch bis September	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
41	Auf dem Busch	Gasleitung	8. - 26. Juli	Stadtwerke Bielefeld

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
Brackwede				
	Artur-Ladebeck-Str.	Siehe Stadtteil Bielefeld Mitte	Sommerferien	mobiel
42	Hauptstraße	Zwischen Jenaer Straße und Artur-Ladebeck-Straße: Umbau der Hochbahnsteige (Vollsperrung)	Noch bis 31. Dezember	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr/ moBiel
43	Stadtring	Einmündung Magdeburger Straße: Straßenquerung 10 KV	Sommerferien am Wochenende	Stadtwerke Bielefeld
44	Brockhagener Straße und Am Heidkämpken	Beginn in der Brockhagener Straße (Sommerferien): Fahrbahn-Vollsperrung Im Anschluss weiter in der Straße Am Heidekämken zwischen Brockhagener Straße und Winterstraße: Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	August 2024 bis August 2025	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
45	Berliner Straße	Zwischen Südring und Papenkamp: Kanalbauarbeiten (Vollsperrung)	Noch bis Oktober	Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr und Umweltbetrieb
46a	Südring	Zwischen Berliner Straße und Ikea: Strom (Einzug einer Fahrspur)	Noch bis 20. September	Stadtwerke Bielefeld
46b	Südring	Zwischen Im Brocke und Sunderweg: Strom (Einzug einer Fahrspur)	Noch bis 31. Juli	Stadtwerke Bielefeld
47	Osnabrücker Straße	In Höhe Siekbreede und Wilfriedstraße: 1. Bauabschnitt mit Fahrbahn-Verschwenkung und evtl. Bau einer Ampel (LSA): Im weiteren Verlauf bis Fortunastraße/Carl-Severing-Straße	Ab 22. Juli bis voraussichtlich Anfang 2025	Stadtwerke Bielefeld

Aktuelle und geplante bedeutende Baumaßnahmen in den Sommerferien 2024

Nr.	Straße(n)	Strecke, von bis/ Verkehrsführung (Bauvorhaben)	Zeitraum	Veranlasser
------------	------------------	--	-----------------	--------------------

Senne

48	Vennkampweg	Sanierung der Kanaldeckel: (Vollsperrung)	8. – 12. Juli	Stadt Bielefeld, Umweltbetrieb
----	-------------	---	---------------	-----------------------------------

Sennestadt

49	Semmelweisweg	Kanalarbeiten (Vollsperrung)	5. August - 31. Dezember	Bethel
----	---------------	------------------------------	-----------------------------	--------

Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
Baustellenkoordinierung
Stand: 20. Juni 2024